



*Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires*

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informe, a través del Ministerio de Infraestructura Provincial, sobre los motivos de las repetidas postergaciones en la licitación de la obra del acueducto del Rio Colorado. En especial se solicita informe sobre los puntos que se enumeran a continuación:

1. Si se encuentran asignados los fondos del Crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento y monto del mismo.
2. Presupuesto provincial asignado para 2018 y proyección para el año 2019 y 2020.
3. Motivos y fundamentación técnica para la suspensión y postergación de la licitación y apertura de ofertas, originariamente fijada para el día 15 de septiembre de 2017.
4. Motivos y fundamentación técnica para la suspensión y postergación de la licitación y apertura de ofertas, fijada para el día 20 de febrero de 2018.
5. Fecha fijada para la realización de la licitación y apertura de ofertas.
6. Fecha de Inicio y plazo de ejecución total de la obra.



*Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires*

FUNDAMENTOS

Que resulta ser muy preocupante las demoras y postergaciones que se vienen sucediendo en lo relacionado a esta obra de vital importancia para la región.

En agosto del año 2017, por Expte N° 2400-3974/17 se concretó el llamado a Licitación Pública Internacional (LPI) para la construcción del Acueducto Río Colorado - Bahía Blanca.

Que la mencionada licitación ya sufrió 2 postergaciones, sin que desde el Ministerio encargado o el Ejecutivo Provincial brinden mayores detalles o información acerca de los motivos y/o fundamentación técnica para tal comportamiento adoptado por la Administración.

Es sabido por noticias periodísticas y trascendidos que la Corporación Andina de Fomento (CAF) ya asignó los fondos de los dos primeros tramos de la obra del acueducto del Río Colorado hace meses.

Es importante destacar que esta obra de gran envergadura, que incluyen la construcción de un acueducto de 140 kilómetros, una obra de toma, una planta potabilizadora, cuatro cisternas y dos estaciones de bombeo, resulta ser de vital importancia para solucionar el histórico problema de agua de Villarino, Bahía Blanca y otras localidades de la sexta sección.

Como no existe información oficial, pero si muchos trascendidos, es necesario que el Ministerio encargado del proceso licitatorio brinde información clara y precisa respecto de los motivos de las dos postergaciones acaecidas en fecha 15 de septiembre del año 2017 y 20 de febrero de 2018.

El inicio de esta obra tiene en vilo a más de 450 mil bonaerenses que serán beneficiados con la misma, y que supone bombear agua del río Colorado, a la altura de la localidad de Pedro Luro, a través de una tubería de impulsión y llevarla hasta la nueva planta potabilizadora; y que ven en esto la solución a tantos años de trastornos y padecimientos consecuencia de la escases de agua, beneficiando entre otras, a las localidades de Bahía Blanca, Punta Alta, Pedro Luro, Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Argerich, Médanos y Gral. Cerri.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.-